



Detailplan



Hermann Dallmann
 Straßen- und Tiefbau GmbH & Co.Kg
 Heywinkelstraße 3
 49565 Bramsche-Engter

Telefon: 05461-952-0
 Fax: 05461-952-0
 www.dallmann-bau.de
 info@dallmann-bau.de

Bauvorhaben
 Nordwalde
 Bahnhofstraße

Asphaltierungsarbeiten
 1 Arbeitstag

Bauleiter Reiner Telgen
Tel: 0151-42252853
Beginn 05.10.2022
Dauer 07.10.2022

Projekt-Nr.
 22022
 Plan-Nr.
 Lageplan

	Datum	Name
gezeichnet	23.09.2022	Greß
bearbeitet		
geprüft		

	Datum	Name
gezeichnet	23.09.2022	Greß
bearbeitet		
geprüft		