
     Herzlich   
    Willkommen 



2010 

• Einstimmige Beschlüsse im Januar zur Teilnahme 
am „Flächenpool NRW“ 

• Ebenfalls einstimmige Beschlüsse zum 
Städtebaulichen Entwicklungskonzept 

• Ab August: Kostenermittlung durch „Flächenpool 
NRW“; Gegenüberstellung der Varianten 

• Entfernung der westlichen Außenklinkerwand 

• November: Beschluss zu Werkplanverfahren mit 
den Eigentümern der drei Brachflächen 



2011 

• Strategiekonferenzen / Werkplanverfahren mit 
den Eigentümern der drei Brachflächen 

• Mai: Erster Beschluss zum Neubau und 
Beauftragung zu Kaufverhandlungen zum 
Nachbargrundstück 

• Mai: Überprüfung durch die Obere Denkmal-
behörde und Abraten von einer Unterschutz- 
stellung 

 



2012 

• Juni: Bei einer Gegenstimme Beschluss zum 
Ankauf einer angrenzenden Fläche 

• Nicht öffentlicher Wettbewerb zum Neubau 
eines Rathauses 

• Ergebnisvorstellung im Fachausschuss am 
12.11. (Bereich zwischen Pröbstingstraße und 
Amillyplatz) 

• Dazu Beschlussfassungen im PBVU am 29.11. 

 



2013 

• Weitere Zusammenarbeit mit dem 
„Flächenpool NRW“ geplant – Erfolg beim 
Wattendorff-Gelände 

 



2014 

• März: Bewerbung um weitere Teilnahme am 
„Flächenpool NRW“ 

• September: Einstimmiger Beschluss zur 
Konsensvereinbarung  

• Nov./Dez.: öffentliche Beschlüsse zum Neubau 
und zum Raumkonzept und auf dieser Grundlage 
Planungen für den Neubau eines Rathauses 
vorzubereiten (21 Ja-Stimmen; 4 Nein-Stimmen) 

• Schreiben des PR an den Rat 

 



2015 

• März: Einstimmiger Beschluss zur Einleitung der 
B-Planänderung Nr. 51 „Ortskern-West“ 

• 15.04.:Workshop mit Mitarbeitern 

• 07.05.: Workshop der Ratsmitglieder 

• 10.06.: Bürgerdialog 

• 16.06. und 23.06.: Einstimmige Beschlüsse zum 
Vergabeverfahren 

• Forderung aus der Politik: Förderfähigkeit prüfen 

 

 







2015 

• Oktober: Bewertungsmatrix vorgestellt und an 
die Fraktionen verwiesen (Protokoll 27.10.) 

• Besetzung des Bewertungsgremiums 
einstimmig beschlossen (Protokoll 27.10.) 

• November: Aushändigung der FLB an die RM 

• Einstimmige Beschlüsse zur Bewertungsmatrix 
am 08.12. und 15.12. 



Zur qualitativen Bewertung der Angebote zum Neubau des Bürgerzentrums ist ein Gremium zu bilden, 
das neben VertreterInnen des Rates und der Verwaltung auch externen Sachverstand umfassen soll. 

 
Das Gremium soll sich mit insgesamt 8 Personen wie folgt zusammensetzen: 

 
- Vors. des Planungs-, Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses Wilhelm Volpers 
im Verhinderungsfalle: 2. Stv. Vors. des PBVU Ausschusses Tobias Elshoff 
 
- 1. Stv. Vors. des Planungs-, Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses Ewald Pölking 
im Verhinderungsfalle: Mitglied des PBVU Ausschusses Ursula Grothe 
 
- Bürgermeisterin Sonja Schemmann 
- Kämmerer Thorsten Menzel 
im Verhinderungsfalle eines/r der beiden vorgenannten: VA Doris Böckenfeld 
 
- Vors. des Personalrates Marion Dobusch 
im Verhinderungsfalle:  VertreterIn des Personalrates 
 
- Prof. Kunibert Wachten (Büro Scheuvens + Wachten Dortmund) 
- Dipl.-Ing. Michael Ahn (Büro Wolters Partner Coesfeld) 
- MR Thomas Lennertz (Bahnflächenentwicklungsgesellschaft NRW mbH Essen) 



2016 

• 23.02: öffentliches Bürgerforum zum 
Städtebaulichen Entwicklungskonzept 

• In der n. ö. Sitzung des PBVU am 01.03. wurden 
viele Änderungen in der FLB einstimmig 
beschlossen 

• Ebenfalls einstimmige Beschlüsse im HFA und Rat 
• 06.07.: Abstimmungsgespräch mit Herrn Jasper 

(Bauministerium) und Herrn Kemper (Bez.-Reg.) 
• Antragstellung mit Kostenberechnung nach DIN 

276 bis Ende Nov. (mit Unterstützung durch IWB 
und NRW.URBAN) 
 
 



2017 

• 21.03./ 28.03 und 04.04.: Erneuter ein-
stimmiger Beschluss zur Bewertungsmatrix 

• 30.04.: Übergabe des „Förderbescheids“ am 
Tag der offenen Straße (3,175 Mio. €) 

• 03.06.2017: Bekanntmachung im EU-
Amtsblatt zum Teilnahmewettbewerb 

• Bis zum 09.10.: Aufforderung zur Abgabe 
eines Teilnahmeantrags 

 



2018 

• Aufforderung an die Bieter zur Abgabe des 
ersten indikativen Angebotes bis zum 05.02. 

• 20.02.: Info im Fachausschuss im n.ö. Teil 

• 24.04.: Info im Fachausschuss im n.ö. Teil 

• 08.05.: Ratsbeschluss zum Verzicht einer 
Drittverwertung 

• Mehrere Presseartikel nach den Beratungen 
des Bewertungsgremiums 

 

 



2019 

• Januar: Vergabebeschluss im PBVU Ausschuss und im Rat 
• Was beinhaltet der Beschluss: 
   - Abrisskosten   
   - Neubau 
   - Kosten der Unterbringung der gesamten  
      Verwaltung während der Bauzeit 
   - Umzugskosten in die Übergangslösung 
   - Umzugskosten in den Neubau 
   - Vorfinanzierung bis zur Fertigstellung des Neubaus in 2021 
   - Gestaltung der Außenanlagen  
      inklusive: Garagen, Aufstellfläche für die Feuerwehr, 
      Parkplätze und Grünflächen am Neubau 
      sowie die gesamte Rathaus- und Amillyplatzgestaltung        
      



2019 

• Nachprüfungsantrag eines unterlegenen 
Bieters vor der Vergabekammer:                        
§ 5 Wahrung der Vertraulichkeit nach der 
Vergabeordnung – VgV: 

    „Die Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen,    

      Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen sowie die  

       Dokumentation über Öffnung und Wertung der Teilnahmeanträge und 

       Angebote sind auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens vertraulich  

       zu behandeln.“ 




